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温州世贸中心大厦桩基工程施工的组织管理
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摘! 要：介绍了温州世贸中心大厦钻孔灌注桩施工的现场管理、组织管理，详细阐述了施工准备、施工组织、质量控

制、安全管理、文明施工等各方面的内容。
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! ! 我公司组织施工的温州世贸中心大厦桩基工

程，于 "##$ 年 ( 月 "" 日顺利完工，历时 + 个月，共

完成钻孔灌注桩 $’& 根，灌注砼量约 ""777 67。该

工程施工难度大、工程规模大，在施工过程中，我公

司投入了大量的人力、财力和物力。要在工期内顺

利、圆满地完成施工任务，确保质量和安全，必须有

一个强有力的项目经理部，必须有完善的管理制度

和精心的组织施工。

!" 施工准备

施工准备工作主要是为拟建工程的施工建立必

要的技术和物质条件，统筹安排施工力量和施工现

场。认真作好施工准备工作对于合理供应资源、加

快施工速度、提高工程质量、降低施工成本、赢得企

业经济和社会效益等具有重要意义。施工准备包含

了以下内容。

!3 !" 施工现场的准备

!3 !3 !" 搞好“三通一平”

进场之前，现场首先应做好“ 三通一平”工作，

即通水、通电、通路和平整场地。现场四周挖好排水

沟，截面为 (# 46 < (# 46，大门出口处修建洗车台

和沉淀池，整个施工现场实行“ 硬地化”施工，地面

浇筑厚为 ’( = "# 46 的素砼，主干道浇筑厚度为 "#
=7# 46 的砼地面，根据桩位平面图，精心安排和布

置主干道，利于施工期间的车辆进出，整个现场形成

闭合回路。场地硬地化是文明施工的先决条件，也

是工程质量和工期的有力保证。

!3 !3 #" 建造临时设施

按照施工总平面图的布置，合理建造临时设施，

为正式开工准备好生产、办公、生活、储存等用房。

!3 !3 $" 施工顺序安排

根据勘察资料，对于施工难度大、地层复杂的桩

孔，事先安排力量较强、经验较丰富的机台施工，确

保工期的关键环节。

!3 #" 技术准备

!3 #3 !" 施工图会审

在工程开工前，技术人员和施工人员应熟悉、审

查施工图纸和有关设计资料，参加施工图纸会审。

!3 #3 #" 做好技术交底和安全交底工作

项目部组织全体技术、施工人员进行技术交底，

对工程的设计要求、技术要点、施工难点和进度安排

进行明确交底。

!3 #3 $" 复核测量基线和水准基点

根据业主移交的测量基准点，由测量组及时复

核桩位图的有关数据，并做好施工现场的控制网测

量，及时通知监理复核。

!3 #3 %" 编制施工组织设计

施工组织设计是指导施工现场全部生产活动的

技术经济文件。根据拟建工程的规模、结构特点和

建设单位的要求，在原始资料调查分析的基础上，编

制出一份能切实指导工程全部施工的科学方案。

!3 $" 组织准备

工程实行项目法管理，成立项目经理部，组建强

有力的管理班子。项目经理部挑选精干的管理、技

术和施工人员，按照开工的时间组织劳动力进场，同

时进行质量、安全、文明施工等方面的教育，争取早

日走入施工正轨。

下设各施工班组，负责各施工环节的生产作业。

工程施工以机台为主，机台人员负责成孔、清孔；钢

筋班负责制笼、吊装钢筋笼；灌注班负责灌注砼。
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!! "# 物资准备

!! "! !# 建筑材料的准备

对所采用的商品砼、钢筋，在开工前应确定满足

设计与施工要求的供应商。材料进场时必须具备出

厂质量保证书，每捆钢筋均有标签，进场时按批号、

规格分批验收和堆放，并按规定现场取样，送专业检

测单位进行抗拉、抗弯试验，试验合格后方可使用。

商品砼提前做好配合比报告，收集好商品砼出厂质

量证明等资料。

!! "! $# 设备机具的准备

确定设备分批进场的次序和时间，做好钻机等

施工机具的安装和调试工作。

!! "! %# 泥浆及废渣外运

泥浆及废渣外运不仅是关系到文明施工的问

题，更是一个控制施工质量、安全生产、施工进度的

重要环节。本工程采用反循环施工工艺，必须确保

渣浆能及时清运出场。

$# 施工现场的管理

$! !# 质量保证措施

钻孔灌注桩是一项施工技术复杂、环节多、质量

要求高、工序控制严的地下隐蔽工程，受自然因素和

人为因素影响较大，为了优质高效地完成施工任务，

施工中采取了如下的质量保证措施。

（"）推行全面质量管理，成立以项目经理和总

工程师为正、副组长的质量管理小组，全面负责工程

的质量管理工作，坚持“ 管生产必须管质量”。严格

执行质量管理制度，认真落实各个环节质量责任制，

定期召开质量例会，分析解决生产中遇到的问题。

（#）设立专职质检技术组，具体负责各道工序

的现场检验工作，享有“ 质量一票否决权”，对不符

合质量要求的，质检员有权责令整改和处罚，直至符

合要求。

（$）强化工序管理，建立健全“三检制”，对施工

中的每道工序均按要求进行指导、检查、验收，确保

工序质量，上道工序不合格不得转入下道工序。

（%）备齐有关的质量检测仪器和器具，并定期

检查其精度。

（&）认真做好交接班记录和施工记录，及时填

写各种表格，做到数据齐全、准确、真实。有专人负

责资料归档管理，及时整理资料，按档案管理的要求

进行资料归档，归档的资料应齐全、完整、准确、系

统。

（’）实行奖惩制度，制订质量管理处罚条例，强

化全体人员的质量意识，做好本岗工作，用工作质量

保证工程质量，对不重视质量、玩忽职守者，给予经

济处罚等。

$! $# 安全管理措施

（"）建立安全管理网络。根据本工程的特点，

由项目部组成安全文明施工领导小组，项目部设专

职安全员 " 名，对安全工作进行直接管理，各部门负

责人和施工班组（机）长为项目兼职安全员，形成创

建安全、文明标化工地的组织管理网络。

（#）建立各部门和各级人员安全生产责任制，

职责明确，制定责任制考核办法，责任落实到人，做

到层层有人负责，齐抓共管，并建立安全管理保证体

系。

安全生产责任制和经济责任制有机结合，和个

人经济收入直接挂钩，各项经济承包有明确安全职

责和奖惩办法。

（$）全体进场职工必须进行安全教育，招用的

新工人必须进行三级安全教育。工人须熟悉工种的

安全技术操作规程，掌握本工种操作技能。

（%）建立健全安全检查制度。工地安全员每周

定期进行一次检查，检查要抓重点部位、危险岗位，

并有书面记录和履行签字手续；对查出的重大事故

隐患，要及时发整改通知单，做到定人、定时间、定措

施进行整改，并履行复查手续；班组安全员每日早班

检查本班组的安全生产情况，查出安全隐患并进行

整改。

（&）施工现场“ 五牌一图”齐全，宣传警告牌悬

挂数量与工程相适应，作业岗位有安全操作规程牌。

（’）严格执行安全“ 七表制度”。安全“ 七表”

为：!安全教育记录；"施工安全技术交底措施；#
分项工程安全技术交底书；$安全检查记录表，检查

隐患通知整改措施；%班前安全活动记录；&工伤事

故记录；’机械设备安装验收单。

%# 施工组织

%! !# 施工进度计划

进度计划安排的好坏直接关系到工程施工的成

败，根据本工程的特点，要抓住关键环节，找出施工

网络图的关键线路。对于该工程来说，工程进度的

关键环节是施工难度较大的桩（如超深孔或残留体

厚度特别大等），必须采取切实措施进行解决。为确

保在工期内完工，项目部应制订合理的进度计划，还

要在总目标的基础上订出各阶段的分段目标，对于

本工程来说就是每月目标。在施工过程中，应根据
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施工实际情况变化，实行动态管理，对计划不断进行

调整和优化，使工序衔接顺畅，劳动力安排合理，机

具调配适当。为此对每月成桩作具体安排，在施工

过程中，若发现进度滞后要及时调整、改进。

!! "# 人员投入安排

项目经理 " 人，副经理 # 人，总工程师 " 人，资

料员 " 人，财务 # 人，安全员 " 名，测量员 # 人，施工

员 # 人，质检员 $ 人，吊车 $ 人，挖机 # 人，灌注班 "%
人，电工 & 人，机修 ’ 人，物资材料 & 人，后勤服务 (
人，钢筋笼班 #% 人，机台人员 "%% 人，文明施工 "’
人，门卫 # 人。总计 ")% 人。

!! !# 施工工期保证

!! !! $# 人员、组织上的保证

（"）组织强有力的项目经理部，由高素质的技

术管理人员担任项目经理，确保管理系统的优化，提

高施工管理效率。

（#）成立进度管理小组，负责督促全过程的施

工进度，发现影响进度的重点环节并提出解决方案。

（’）坚持三班倒，做到人停机不停，做好工序衔

接，减少停待时间。

（&）开展劳动竞赛，及时兑现奖罚，充分调动职

工的积极性，严格劳动纪律。

（*）做好生活后勤保障工作，使职工全身心地

投入工作而不分心。

!! !! "# 机械设备上的保证

（"）采用先进机械、机具，提高工作效率，加快

施工进度。

（#）在施工前优化配置各种机械、机具，做好保

养、维修、调试工作，保证设备处于良好状态。

（’）根据施工组织设计，合理安排机具的进出

场。

!! !! !# 物资与材料上的保证

（"）备足钢筋等原材料，做好施工前的准备工

作，使物资材料供应及时，数据准确。

（#）做好物资进场检验、验收和保管工作，防止

因不合格物资流入而造成质量问题，影响施工进度。

!! !! %# 工艺技术方法上的保证

（"）采用先进的、切实可行的施工技术，如泵吸

反循环回转钻进施工技术，加快工程进度。

（#）合理组织劳动力，合理安排工序，强化工序

的衔接，保证施工的连续性。

（’）严格按施工组织设计、施工计划科学地组

织施工，每日检查、通报施工进度情况，分析存在的

问题，及时调整进度及劳动力、机械等，确保工程如

期完成。

!! !! &# 处理好施工内外环境

（"）搞好与有关单位和人员的团结协作，及时

与业主、监理联系，做好验收和签证工作，减少停待

时间。

（#）加强内部管理人员、各班组之间联系，使施

工正常进行。

（’）处理好与当地群众及环保部门等的关系，

使施工有一个良好的环境。

!! !! ’# 经济措施上的保证

（"）实行内部经济承包责任制。把施工的各分

部分项工作内容承包给各班组，如机台承包成孔，钢

筋笼班承包钢筋笼的制安，灌注班承包灌注作业等，

实行内部经济承包，个人收入与完成工作量及质量、

安全挂钩，充分发挥职工的积极性和责任心。

（#）制定与进度相关的奖勤罚懒措施。

%# 文明施工

文明施工是工程质量、进度、安全的有力保障，

建设主管部门对现场文明施工非常重视，同时，文明

施工也关系到一个施工队伍的形象。温州世贸中心

大厦桩基工程成功的一个显著特点是好的文明施

工，工地自始至终保持了场地硬地面不被破坏，现场

干净、整齐，创下了温州市标化工程。该工程成功之

处在于：

（"）准备工作到位。工程在准备阶段便花大力

气浇筑了砼硬地面和主干道路，为以后的正常施工

打下了坚实的基础，也为文明施工创造了必不可少

的条件。

（#）管理到位。施工期间，项目经理部始终把

现场文明当做重点工作来抓，并把现场文明施工落

实到各责任班组，实行奖罚措施。

（’）措施得力。为保证现场道路畅通，保持场

地干净平整，项目部设立了文明施工班组，专门负责

场地的清理和设备机具的合理摆放，对于完工后的

桩孔和循环沟、池等，及时进行回填处理。

&# 结语

温州世贸中心大厦桩基工程，工作场面大，施工

难度大，因此工程组织管理极为重要，通过该工程的

实践，我公司积累了宝贵的施工经验，丰富了管理内

涵，锻炼了队伍，扩大了知名度，为参与更大、更高层

次的项目竞争打下了坚实的基础。

&" 探矿工程（岩土钻掘工程）+ + + + + + + + + #%%& 年第 "% 期+

万方数据


