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摘要：本文对 ２０１８ 年度汇（提）交到中国地质调查局武汉地质调查中心地质调查成果进行了系统总结，从工作周期、提交时

间、成果报告内容等方面统计了中南地区地质调查成果的基本情况，并着重分析总结了成果 汇（提）交不及时的原因和公

开服务困难的原因，以及提出资料审查提前，在线提供成果报告公开服务方面的对策。

关键词：中南地区；地质调查成果 ；资料管理；在线服务

中图分类号：Ｃ９３；Ｇ３１１ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００７－３７０１（２０２０）０３－０２８０－０４

Ｌｉ Ｍ，Ｗａｎ Ｙ Ｑ， Ｗａｎｇ Ｊ Ｌ ａｎｄ Ｌｉ Ｌ． Ｄａｔａ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｈａｎｇｅ Ｔｒｅｎｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ ｏｆ Ｇｅｏ鄄
ｌｏｇｉｃａｌ Ｓｕｒｖｅｙ Ｐｒｏｊｅｃｔ ｉｎ Ｃｅｎｔｒａｌ Ｓｏｕｔｈ Ｃｈｉｎａ． South China Geology， ２０２０， ３６（３）：２８０－２８３．

Abstract: Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｌｙ ｓｕｍｍａｒｉｚｅｄ ｔｈｅ ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ ｓｕｒｖｅｙ ｒｅｐｏｒｔｓ ｓｕｂｍｉｔｔｅｄ （ｌｏｄｇｅｄ） ｔｏ ｔｈｅ Ｗｕｈａｎ
Ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ Ｃｈｉｎａ ＧｅｏｌｏｇｉｃａｌＳｕｒｖｅｙ ｉｎ ２０１８． Ｔｈｅ ｇｅｎｅｒａｌ ｓｔａｔｕｓ ｏｆ ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ ｓｕｒｖｅｙ ｉｎ Ｃｅｎｔｒａｌ ａｎｄ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃｈｉｎａ
ｒｅｇｉｏｎ ｗａｓ ｓｕｍｍａｒｉｚｅｄ ｉｎ ｔｅｒｍｓ ｏｆ ｃｏｍｐａｎｉｅｓ，ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ｃａｔｅｇｏｒｉｅｓ，ｗｏｒｋ ｃｙｃｌｅ，ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ，ｗｏｒｋｉｎｇ ｔｉｍｅ，ｌｏｄｇｅｄ
ｒｅｐｏｒｔｓ ａｎｄ ｓｏ ｏｎ．Ｔｈｅ ｒｅａｓｏｎｓ ｔｏ ｌａｔｅ ｌｏｄｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ ｄｉｆｆｉｃｕｌｔｙ ｆｏｒ ａｃｃｅｓｓｉｎｇ ｐｕｂｌｉｃ ｓｅｒｖｉｃｅ ｗｅｒｅ ａｎａｌｙｚｅｄ ａｎｄ ｓｏｍｅ
ｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｓ ｔｏ ｓｏｌｖｅ ｔｈｅ ｐｒｏｂｌｅｍｓ ｗｅｒｅ ｐｒｏｖｉｄｅｄ ａｓ ｗｅｌｌ．
Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ： Ｃｅｎｔｒａｌ ａｎｄ Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｃｈｉｎａ ｒｅｇｉｏｎ； ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ ｓｕｒｖｅｙ ｄａｔａ； ｄａｔａ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ； ｏｎｌｉｎｅ ｓｅｒｖｉｃｅ

收稿日期：２０２０－４－１４；修回日期：２０２０－５－２４；责任编辑：董好刚
第一作者：李珉（１９８２—），女，硕士，工程师，从事地质调查成果管理工作，Ｅ－ｍａｉｌ：５５１３２１２１＠ｑｑ．ｃｏｍ

ｄｏｉ：１０．３９６９ ／ ｊ．ｉｓｓｎ．１００７－３７０１．２０２０．０３．００９

第 3６卷 第 １期
２０２０年 ７月

华 南 地 质 与 矿 产
G eology and M ineral R esources of South C hina

Vol.3６, No.１，１-７
Juｌｙ，20２０

第 3６卷 第 ３期
２０２０年 １１月

华 南 地 质
South C hina G eology

Vol.3６, No.３，２８０-２８３
Ｎｏｖ．，20２０

根据中国地质调查局组织体系与管理分工 [１]，
武汉地质调查中心负责接收中南地区地质调查所
形成的地质资料 [２]，２０１８ 年度，中国地质调查局武
汉地质调查中心共接受中南地区地质调查项目承
担单位提交的地质调查项目成果报告 １００ 项，分别
由 ５７家地质调查项目承担单位完成。 下面分别就
项目的工作周期和资料的提交的时间、地质项目的
成果表现形式[３]：报告，附件，附图，数据库及其大小
做个统计。

１成果统计

１．１项目工作周期
１００ 份工作项目成果的平均工作周期为 ２．６３

年，最长 ６ 年，最短为 １ 年。 工作周期为 １ 年的有
１０ 项， 工作周期为 ２ 年的有 ３３ 项， 工作周期为 ３
年的有 ４６ 项，工作周期为 ４ 年以上的有 １１ 项。 大
部分的项目工作周期是 ３ 年（图 １）。
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１．２成果报告提交延时统计
从成果报告编写完成至完成成果提交的提交

报告这段时间为成果提交延时。
２０１８ 年，１００ 项成果，按时完成提交有 １５ 个项

目，剩下的 ８５个项目平均延迟提交时间为 １１．２２个
月，提交延时最长的为 ３４个月，最短的为 ４个月。

其中， 延时 １～１２ 个月的有 ５８ 项，１３～２４ 个月
的有 ２２项，２５～３６个月有 ５项。 大部分的资料提交
都延迟了近一年的时间（图 ２）。

图２ 成果提交延时统计

Ｆｉｇ． ２ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｒｅｓｕｌｔｓ ｓｕｂｍｉｓｓｉｏｎ ｄｅｌａｙ

１．３成果报告内容统计
１００ 份项目成果报告正文总共有 ２３６００ 页，平

均每份报告正文有 ２３６ 页，最多的有 ２３４３ 页，最少
５４页．报告页数在 ９９页以下的有 １８项，报告页数在
１００－１９９页的有 ３０项，２００－２９９ 页的有 ３０ 项，３００－
３９９页的有 １７个，在 ４００页以上的有 ５个（图 ３）。

１００ 项成果共有附图 ３３０２ 张， 平均每项成果
３３．０２张，最多的有 ３３３ 张附图。 有 １４ 项成果的附
图数量为 ０，有 １－９ 个附图的成果为 ２９ 项，有 １０－

４９ 个附图的成果为 ３３ 项，有 ５０－９９ 个附图的成果
为 １９ 项，有 １００ 个附图及以上的成果为 ５ 项。

１００ 项成果共有附件 ５０４ 件， 平均每项成果
５．０４ 张， 最多的有 ６２ 件。 附件数量为 ０ 的成果有
１９ 项，有 １ 件附件的成果为 １８ 项，有 ２－５ 件附件
的成果为 ３４ 项，有 ６－１０ 件附件的成果为 ２０ 项，有
１１－２０ 件附件的成果为 ６ 项， 有 ２０ 件及以上附件
的成果为 ３ 项。

１００ 项成果共有附表 ８２ 张 ， 平均每项成果
０．８２ 张，最多的有 ７ 张。有 ５２ 项成果的附表数量为
０，有 １ 张附表的成果为 ３５ 项，有 ２ 张及以上附表
的成果为 １３ 项。

１００ 项成果中涉及国家绝密的没有，涉及国家
秘密的有 １２ 项，涉及国家机密的有 ５３ 项，公开的
有 ３５ 项（图 ４）。 含有数据库的有 ５２ 项，无数据库
的有 ４８ 项（图 ５）。

１００ 项成果全部包含电子文档或数据，数据总
量为 ９６３０３１ Ｍｂ（约 ９４０Ｇ），平均数据量为 ９６３０ Ｍｂ

图３ 成果报告正文页数量统计

Ｆｉｇ． ３ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｔｈｅ ｎｕｍｂｅｒ ｏｆ ｍａｉｎ ｐａｇｅｓ ｏｆ ｔｈｅ

ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ ｒｅｐｏｒｔ

图１ 成果产出周期统计

Ｆｉｇ． １ Ｒｅｓｕｌｔｓ ｏｕｔｐｕｔ ｃｙｃｌｅ ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ

图４ 成果的涉密情况统计

Ｆｉｇ． ４ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｓｅｃｒｅｔ ｒｅｌａｔｅｄ ｒｅｓｕｌｔｓ
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图５ 成果的数据库建设统计

Ｆｉｇ． ５ Ｄａｔａｂａｓｅ ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｓ

（约 ９．４Ｇ），最少的 ８６．２ Ｍｂ，最多的 ８２５３４ Ｍｂ（约
８０Ｇ）。 ５００ Ｍｂ 以下的有 １３ 项，５００－９９９ Ｍｂ 的有
１１ 项，１０００－１４９９ Ｍｂ 的有 ６ 项，１５００－１９９９ Ｍｂ 的
有 １ 项，２０００－２９９９ Ｍｂ 的有 １２ 项，３０００－５９９９ Ｍｂ
的有 ２０ 项，６０００－１４９９９ Ｍｂ 的有 １９ 项，１５０００ Ｍｂ
以上的有 １８项。 图 ６．

２成果汇（提）交和利用存在问题分析

２．１汇（提）交时间长
从成果报告编写完成至完成成果提交的提交

报告这段时间为成果提交延时。 从图看出，２０１９ 年
提交的项目大部分汇（提）交时间都延时 ０－１２ 月。
根据国家与中国地质调查局的相关要求，地质调查
项目应 “自地质工作项目结束之日起 １８０ 日内汇
交”，达到这个要求的项目很少，大部分的成果均没
有按期完成成果资料的汇（提）交。

造成这种状况的根本原因是各项目组对成果

资料的汇（提）交工作不重视 [４]，存在“重技术、轻汇
交”的现象；其次，是项目技术管理和成果资料管理
有所脱节，再其次，近年地质调查工作量投入大幅
增加， 项目工作人员往往前一个项目没有完全结
束，又投入到新的工作项目之中，时间精力不足，不
能按期完成成果资料的汇（提）交工作。
２．２地质成果涉密多

不论是报告、还是附图、附表、附件、数据库，都
存在涉密情况。 １００ 项成果中涉及国家绝密的没
有， 涉及国家秘密的有 １２ 项， 涉及国家机密的有
５３ 项，公开的有 ３５ 项。 ２０１９ 年中南馆提供地质资
料服务统计如下：接待人员 １８２ 人次，查阅地质资
料 ４５２ 档、４４３３ 件，复印报告 ７１２５ 页，打印纸质图
件 ５２ 张， 拷贝电子报告 ６２０ 份， 拷贝电子图件
２２３８张，拷贝数据库 ４９个，容量 ８３０５３．２ Ｍｂ。 成果
涉密比例较高，造成成果资料丰富，但是成果资料服
务周期长、流程复杂，影响成果的公开服务与利用。

３ ２０１９年成果汇（提）交变化及资料服
务趋势

３．１汇（提）交时间变短
２０１８ 年武汉地质调查中心接收中南地区地质

调查所形成的地质资料，这些项目的工作基本都是
在 ２０１６ 年以前开展的， 这些项目的评审工作主要
在 ２０１６ 年完成。针对 ２０１６ 年之前这些项目普遍存
在的汇（提）交延期问题，在“中南项目办关于开展
中南地区 ２０１９ 年度地质调查项目信息化成果验
收、成果评审工作的通知”中明确提出 ２０１６－２０１８
年的地质调查项目在评审时，将对项目资料和分期
汇交情况同时进行检查。这样，在 ２０１９ 年底中南项
目办收到按期评审的 ３９ 个项目的复核资料， 避免
等技术专家审核通过后再检查资料的齐全完整，而
是技术方面的修改和资料的完整性同步复核，大大
缩短了汇交时间。
３．２资料上网，服务公开

针对资料的公开利用程度比较低的情况，“中
国地质调查局办公室关于开展 ２０１６－２０１８ 年地质
调查成果报告在线共享服务工作的通知” 中指出
“２０１６－２０１８ 年地质调查项目中， 结题并完成评审
和审核的成果报告，在进行公开化处理之后，在线
发布，向社会公众和地质专业技术人员提供在线共

图６ 成果的电子文档或数据量统计

Ｆｉｇ． ６ Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ ｏｒ ｄａｔａ ｖｏｌｕｍｅ ｏｆ

ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｓ
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享服务，方便广大地质科技者的查阅，以期达到‘以
公开促服务，以公开促督促’的目的”。 并且在 ２０２０
年 ４月 ２２日“世界地球日”这天，首批上线 ８９ 个项

目的成果报告，可以让用户足不出户，在线申请就
可以下载资料[５]（图 ７，８）。

图７ 可供在线浏览成果报告基本信息

Ｆｉｇ． ７ Ｂａｓｉｃ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｏｆ ｒｅｓｕｌｔｓ ｒｅｐｏｒｔ ａｖａｉｌａｂｌｅ ｆｏｒ ｏｎｌｉｎｅ

ｂｒｏｗｓｉｎｇ

图８ 可供在线下载的成果报告

Ｆｉｇ． ８ Ｒｅｓｕｌｔｓ ｒｅｐｏｒｔ ａｖａｉｌａｂｌｅ ｆｏｒ ｏｎｌｉｎｅ ｄｏｗｎｌｏａｄ
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