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临海基坑工程支护设计与施工实践
刘焱春，魏一祥，贾世祥

(青岛地质工程勘察院，山东青岛266071)

摘要：在靠海基坑工程中地层相对比较复杂及并受海水影响，通过工程实例，介绍了在选择钻孔灌注桩施工时容

易碰到的问题及解决方法，并介绍了施T要点，同时也验证了这些技术措施的可行性及经济性。
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Design on Supporting for Near-spa Foundation Pit and Construction Practice／LlU Yah—chun，WEI Yi-xiang，Jla Shi—

xiang(Qingdao Geo-engineering Investigation Institute，Qingdao Shandong 266071，China)

Abstract：With engineering cases，the paper enumerated the complex geological conditions and the seawater influence to

near-sea foundation pit construction，and introduced the solution and construction points．
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tion pit

1 工程概况

拟建工程位于青岛市六号码头路与冠县路交叉

口西南侧，西北侧距离海边约30 m，拟建基坑呈长

条形，周长约150 m，主楼基底标高H=一3．7000 m，

基坑开挖深度约7．00 m。

1．1工程及水文地质条件

场区地形较平坦，地面标高H=3．50 m，场区第

四系主要由全新统人工填土层(Q。m1)、全新统海相

沼泽化层(Q。劬)、全新统海相沉积层(Q。“)和全新

统洪冲积层(Q。甜+p1)组成，场区下伏基岩为燕山晚

期粗粒花岗岩，穿插有煌斑岩岩脉，现按地质年代由

新到老、标准地层层序自上而下分述如下：

①杂填土，主要成分为碎石、粘性土、中粗砂，夹

有碎砖、塑料袋等杂物，碎石粒径不等，最大粒径>

50 cm，粘聚力c=0 kPa，内摩擦角妒=20。，重度y=

18 kN／m3，土体与锚固体粘结强度特征值取20 kPa；

④淤泥质砂土，灰黑色，饱和，以中粗砂为主，混

有5％一10％淤泥质土，含碎贝壳，有腥臭味，局部

夹有淤泥质土夹层或透镜体，地基承载力特征值．允
=50—100 kPa，粘聚力C=0 kPa，内摩擦角9=300，

重度y=20 kN／m3，土体与锚固体粘结强度特征值

取20 kPa：

⑦粉质粘土，褐黄一灰黄色，饱和，稍密一中密，

分选、磨圆较好，含5％一10％粘性土，夹有圆角砾，

局部见有碎贝壳，地基承载力特征值．‘k=100—150

kPa，粘聚力c=29．5 kPa，内摩擦角p=13．80，重度

y=19．7 kN／m3，土体与锚固体粘结强度特征值取

50 kPa；

⑧中砂～粗砂，褐黄～灰黄色，饱和，稍密一中

密，分选、磨圆较好，含5％一10％粘性土，夹有圆角

砾，局部见有碎贝壳，地基承载力特征值厶=100—
150 kPa，粘聚力C=0 kPa，内摩擦角妒=30。，重度y

=20 kN／m3，土体与锚固体粘结强度特征值取80

kPa；

粗粒花岗岩强风化带，粘聚力C=0 kPa，内摩擦

角妒=45。，重度y=23 kN／m3，岩体与锚固体粘结

强度特征值取100 kPa；

⑩粗粒花岗岩中风化带，粘聚力C=0 kPa，内摩

擦角妒=55。，重度7=25 kN／m3，岩体与锚固体粘

结强度特征值取300 kPa。

⑥场区内地下水与海水连通，地下水位随潮汐

涨落，高低水位落差l一3 m。

1．2环境条件概况

根据建设单位提供的资料，建筑物北侧距离六

号码头路约11 m，东侧和西侧距离用地红线约4 m，

场区北侧六号码头路上雨水管线距离建筑物约13

m，给水管线距离基坑约14 m，电信管线距离建筑物

约18 m，场区西北角暗渠距离建筑物5—15 m。

场区西侧污水管线距离建筑物约5．0 m，雨水

管线距离建筑物约7．0 m。
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场区东侧围墙距离建筑物约6．0 m。 基坑周边环境见图1。

场区地下局部存在不明基础及大量抛石。

图1基坑环境平面图

2支护设计思路

2．1支护方案选择

根据勘察资料，该工程基坑西北侧紧靠海边，东

北侧紧靠六号码头路，南侧紧靠生活区；基坑基本上

没有放坡空间，必须采取近直立开挖，基坑深7．0

m。开始考虑青岛市应用比较广泛的土钉墙支护，

设想采用钻孔灌注桩+锚杆进行支护，但周边地下

环境较复杂，且靠近海边地下水位较高，锚杆很难顺

3．80
●

4．52

利施工；如采用地下连续墙，问题比较容易解决，但

相对成本较高；最后讨论决定在基坑周边卸荷1．5

m，用(冲击)钻孔灌注桩悬臂支护，由于靠近海边，

地下水较多，选用三重管高压旋喷桩在灌注桩桩缝

间进行止水。

2．2基坑支护设计

参见图2。

：It

①
Xy=：104869．．92(6J34(0228241 l(暗渠边)y= ．g(J4(1””m“7

图2基坑支护平面布置图

暗渠部位布桩详陶(2二2剖面)

)

暗渠边)
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l一1单元、2—2单元、3—3单元全部采用(冲

击)钻孔灌注桩+高压旋喷桩支护。

(冲击)钻孔灌注桩(冲击成孔施工工艺)直径

1000(900)mm；高压旋喷桩(三重管施工工艺)理

论有效直径1200 mm，水泥掺入量800 kg／m。

主要结构材料控制标准：P．032．5普通硅酸盐

水泥；II级钢HRB335钢筋，强度标准值．^=335 N／

mm2，强度设计值．fk=300 N／ram2；I级钢HPB235

钢筋，强度标准值厶=235 N／ram2，强度设计值^

=210 N／ram2；冠梁1200 mm×500 mm，C30混凝

土。

三重管高压旋喷桩帷幕设计：桩缝止水，桩间距

1500 mm。理论有效直径1200 mm；水泥掺入量800

keVm；桩端入强风化岩500 mm(若无强风化岩或强

风化岩厚度<500 mm，至中风化岩顶面)。

1—1剖面靠近六号码头路边，卸荷空间较小，

且存在动荷载较大，采用桩径1．0 m灌注桩+高压

旋喷桩，如图3所示。

圈3 1—1单元支护剖面图

2—2剖面靠近路边一暗渠，卸荷空间较小，且 如图4所示。

需保护暗渠，采用桩径1．0 in灌注桩+高压旋喷桩，

!!gI{!!?／截水墙(i皮砖)．厚度240ram，水泥砂浆抹向
坡顶护栏，高度≥1200唧 ／ 馊化地㈨约‘}．c、l(I，()m

自沟排水 ；I入岩4．om，且入摹底以下不小于4．(】III

高胜旋喷桩(坑外侧)

钻孔灌注桩(坑内侧)

图4 2—2单元支护剖面图

3—3剖面位于南侧，靠近生活区有充分卸荷空

间，采用桩径0．9 m灌注桩+高压旋喷桩，如图5所

示。

所有的灌注桩都用冠梁相连，使整个灌注桩连

在一起，整体起作用；采用1200 mm X500 mm钢筋

混凝土梁，C30砼，节点与转角处加强。图6为冠梁

配筋情况。

填上

强(中、微)风化化岗岩

填上

强(中、微)风化花岗岩

(冲击)钻孔灌注桩，桩砼强度为C30，钢筋主筋

保护层厚度50 mm，桩纵筋伸入桩顶梁500 mm，钢

筋采用搭接焊，焊接要求严格按规范执行；严格按

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94)、《建筑基坑支

护技术规程》(JGJ 120—99)及《建筑地基处理技术

规范》(JGJ 79—2002)施工；支护桩应进行间隔跳打

施工(否则应采取可靠措施，避免临近桩施工影

1)呈：
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图5 3—3单元支护剖面图

连粱内俐
脚伸至棠

粱推内侧纵筋 J舌弯折长
迕续轼巧通过

II内例纵筋
绩转砖通过

中、微)风化花岗岩

桩顶连粱、腰梁转角处构造(JtJ j-．转角≤90。) 桩顶连梁、腰梁转角处构造(用丁转角>90。) 冠梁眦筋阁GL

图6 冠梁施工配筋图

响)，确保桩的垂直度与支护桩成孔质量。

1单元桩主筋为18025，2单元桩主筋为

18025，3单元桩主筋为15025，如图7所示，其他参

数不变；除特殊情况外，灌注桩主筋定长9．0 m，笼

定长9．5 m，相邻主筋上下错开500 mm；钢筋焊接

需满足现行国家规范。

二}＼桩入冠粱l【幻。

l巾2(I加劲鞴④

＼qb 8@200螺旋筛‘j纵筋绑扎②灏窭蓑荔鑫嚣纂≥!翕)00：盎①谰姜寨
桩底

——————5Z■一

图7 钻孔灌注桩配筋图

3施工中遇到的问题及解决办法

3．1灌注桩施工

由于实际地层与勘查报告有一定出入，填土中

存在部分碎石，深约3．0～5．0 in，这对钻孔灌注桩

及旋喷桩施工造成很大困难，在钻孔灌注桩试桩冲

击成孑L时出现掉块石、漏浆从而无法顺利成孔；旋喷

桩成孔时存在同样的问题。开始碰到掉块时采用填

粘土、降低冲击频率、加长顶部护筒等比较简易的处

理办法，但效果很不理想，在碎石比较多的部位很难

成孔。

经过讨论，为了能顺利施工，采用部分换填法，

沿桩位轴线把存在碎石段全部用粘土或相对较好的

土换填，这样能保证桩孔顺利成孔，尽管如此，在施

工过程也存在塌孔、扩径情况，实际使用混凝土量超

出了合理范围。

3．2旋喷桩施工

与灌注桩存在同样的问题，在成孔时容易塌孑L、

在喷浆时浆体流失严重。在只有一般性孔隙的地层

中喷浆，大都可在设计时间内喷注结束，然而有些地

方会出现大量吃浆，长时间喷不完的情况，沿着某一

暗道流失，对此，采取了以下方法进行处理：(1)进

一步降低灌注压力，以减少浆液在缝隙垦的流动速

度，促使尽快沉积；(2)在水泥浆中掺入外加剂，如

水玻璃、氟化钙等，促使尽快凝结；(3)灌注更稠的

水泥砂浆，间歇灌浆，以促使浆液在静止状态下沉

积，将通道堵住。每次间歇前应灌人的材料数量和

填

强

㈣冈H刚纠豳嘲问MHN圈
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停歇时间，视地质条件、灌浆目的等确定，这种特殊

情况的灌浆，以减少浆液在缝隙里的流动速度，促使

浆液尽快沉积为目的，灌浆时不必强迫达到设计压

力，但如能达到则尽量达到，若到此压力时就发生冒

浆或大量吃浆的，可在较低的压力下结束。但凡在

低压结束的，待凝一段时间以后，应再将孔扫开复灌

一次，在复灌中争取达到设计压力。对于特大漏水

通道可采用直接充填细骨料的方法。

4基坑变形监测结果

在基坑施工过程中，对边坡进行位移监测。监

测点的设置在基坑变形最大的坡顶，间距：／,20 m，观

测频率一般2～3天／次。经100多天监测，本工程

最大位移为13．0 mm，保证了工程施工的安全。监

测反馈资料表明：基坑支护系统稳定、安全，能够保

证周边建筑物的正常使用，对周边环境影响较小，不

影响建筑物结构安全，达到了预期的支护目的，工程

质量优良。水平位置监测结果如表l所列。

5结语

通过分析边坡的基坑开挖深度、地质条件，结合

表l 水平位移监测点位移成果表

周边环境等影响因素，研究并应用了优化的基坑支

护形式，按照经济安全、节省工期的原则，采用合理

的支护方案进行支护。工程实践证明，所选择的支

护体系：(冲击)灌注桩+三重管高压旋喷桩对本工

程是合理可行的，灌注桩起到了支挡作用，旋喷桩起

到了止水作用，两者的施工都是在开挖基坑之前完

工，不需要与其它施工单位配合，减少了不同单位施

工间的影响，确保了工程质量。

该工程的施工实践，对于同样地质条件的靠近

海边的基坑提供了一定的经验，但在工作实践中仍

需继续不断提高改进。

笞电器留譬莽笛譬廖瘩譬瀑石皂笞啦毋葺譬瀑若譬寥崾％岔迎孓髫V雾高譬疼墙怠努譬雾省屯寥蝠黜莽境薄苕电器a孓苕电器瘩譬零茜嗡{器．辑g譬瀑瘩譬雾名息

新疆整体勘查一批重点大型煤田

新华网2009年2月7日消息为及早实现国家制定的

“疆煤东运”计划，新疆日前启动一批重点资源勘查项目，对

煤炭资源富集区的东疆展开大规模的整体勘查，以此摸清含

煤盆地的预测资源量。

据新疆维吾尔自治区地矿局介绍，此次重点勘查对象为

东疆煤田一带，主要有吐哈煤田南部、三塘湖一淖毛湖煤田

等大型煤田；还有吐哈煤田大南湖一野马泉，位于哈密市西

南一东南部一带60—150 km处，经有关部门普查评审认定，

这个地域探明煤炭地质储量达67亿t，属于特大煤田。

目前，由新疆地矿局组成的两个野外施工项目组已开赴

东疆地区，其中配备了76名各类科技人员和辅助人员，还有

90台施工钻探机组，并在原有地质成果资料的基础上，勘查

人员还将采用以1：5万地质简测、二维地震、钻探、测井、样

品化验等方法手段，寻找煤炭资源，估算煤炭预测资源量，并

对所发现的煤炭资源作出进一步的地质工作价值评价，计划

2009年4月底之前完成伞部预杏任务。

据悉，这次勘杳主要服务于国家能源战略，为国家实现

“疆煤东运”的计划做好前期准备，还将促进新疆实现优势资

源转换战略和新疆工业化建设。

大庆油田创造深度达到6300 m的“超深井”新纪录

新华社2009年2月16日消息大庆油田最近成功完钻

了深度达到6300 m的天然气探井“古龙1井”，从而创造了

油田开发50年来钻井深度的新纪录。

“古龙1井”位于大庆市辖的肇源县境内，由大庆油田钻

探钻井一公司70163钻井队施工。其设计功能是进一步探

明松辽盆地古龙断陷带的地质情况，寻找新的天然气资源。

据r解，大庆油田老区油井深度为1200 Ill左右，外围油

井的深度为1800 m左右，近年来投入开发的深层天然气井

深度～般为3000～4000 m。“古龙1井”的成功完钻，创造了

新的“大庆深度”，为我国“超深井”钻探积累了宝贵经验。

据70163钻井队队长刘世锁介绍，“古龙1井”是一口高

风险天然气探井，钻井施工难度极大。钻进超过5000 m后。

井底温度最高达260多摄氏度，井控危险系数高，易塌、易

卡、易喷。刘世锁说，在制定了周密的施工计划和技术、安全

措施同时，设计施工方与美国麦克巴公司、威德福钻井公司

等国际知名企业合作，开发应用抗高温钻井液等新技术，破

解r多项技术难题，使工程得以顺利完成。

自2008年2月25日开钻到2009年2月10日完工，“古

龙l井”总计施工用时351天，标志着大庆油田的钻井速度

和效率提高到了一个新水平。

 万方数据


